

Pravděpodobnost	Intenzita negativních dopadů				
	velice malá	malá	střední	vysoká	zvláště vysoká
Zvláště vysoká					
Vysoká					
Střední			R3		R9
Malá		R5	R6	R4	R2
Velice malá			R10	R1	R8

Málo významná rizika

Středně významná rizika

Nejvýznamnější rizika

R1	Kybernetická hrozba
R2	Nedostatek financí
R3	Nefunkčnost webu na školní síti
R4	Nedostupnost web hostingů, pád web hostingů
R5	Selhání disku v RAID Poli
R6	Nedostupnost/pád SFTP serveru
R7	Windows - nefunkčnost raid pole
R8	Kompromitace webu/databáze
R9	Nestihnutí KB v zadaném termínu
R10	Nesplnění zadání projektu

Řešení:

R1	Neprodlená záplata aplikace
R2	Lichvář
R3	Konzultace s IT oddělením školy
R4	Lokální řešení s virtuálními diskami
R5	Případné sehnání nového disku, RAID redundance ukázaná v praxi
R6	Lokální řešení s virtuálními diskami/WakeOnLan
R7	Linux
R8	Lokální řešení s virtuálními diskami
R9	24h sprint
R10	72h sprint